



HARMONOGRAM ROBÓT DROGOWYCH 2020 r.

Załącznik nr 2 do umowy

L.p.	Rodzaj robót	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji
1.	Wymiana istniejącej nawierzchni dróg, parkingów i chodników ul. Niemiecka – wg dokumentacji projektowej. ZADANIE NR 4	20.04.2020 - 20.06.2020						
2.	Wymiana istniejącej nawierzchni drogi i chodnika od Pawilonu Handlowego przy ul. Armii Krajowej 14 do budynku przy ul. Armii Krajowej 4 - wg dokumentacji projektowej. ZADANIE NR 6.		11.05.2020 - 15.06.2020					
3.	Wymiana istniejącej nawierzchni drogi i parkingów od wjazdu na osiedle przy bud. ul. 17 Stycznia 61-65 do Pawilonu przy ul. 17 Stycznia 107 oraz przy boisku sportowym – wg dokumentacji projektowej. ZADANIE NR 15.			1.06.2020 - 10.08.2020				

AKCEPTUJĘ :
Podpis oferenta :

.....



HARMONOGRAM ROBÓT DROGOWYCH 2020 r.

Załącznik nr 2 do umowy

L.p.	Rodzaj robót	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji
4.	Wymiana istniejącej nawierzchni drogi na kostkę betonową z wykonaniem odwodnienia – wg dokumentacji projektowej . ul. Prochownia 8 (pawilon Handlowy). ZADANIE NR 16				3.08.2020 - 31.08.2020			
5.	Wymiana istniejącej nawierzchni drogi na kostkę betonową z wykonaniem odwodnienia - wg dokumentacji projektowej . Zespół garażowy –ul. Prochownia – ul. Jagiellońska. ZADANIE NR 17				3.08.2020 - 31.08.2020			
6.	ZADANIE NR 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.					20.04.2020 - 31.10.2020		
7.	ZADANIE NR 18, 19.	20.04.2020 - 31.05.2020						

AKCEPTUJĘ :
Podpis oferenta :

.....