



## HARMONOGRAM ROBÓT DROGOWYCH 2022 r.

Załącznik nr 2 do umowy

L.p.	Rodzaj robót	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji
1.	ul. Dąbrowskiego od nr 10 do nr. 26 roboty drogowe wg dokumentacji projektowo-kosztorysowej :  ZADANIE NR 1	25.04.2022 - 06.06.2022						
2.	ZADANIE NR 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9					11.04.2022 - 15.10.2022		
3.	ZADANIE NR 10.			11.04.2022 - 31.05.2022				
4.	Administracja Osiedla LSM roboty drogowe wg dokumentacji projektowo-kosztorysowej :  ZADANIE NR 11							13.06.2022 - 06.08.2022

AKCEPTUJĘ :  
Podpis oferenta :

.....